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Raakvlakmanagement projecten

Projecten worden afgestemd via verschillende gremia:
A Regionale afstemoverleggen en het tactisch afstemoverleg vanuit ZHB
(WN2).
ADe regiods van RWS hebben | andelijk hinde

A Binnen WNZ kwartaaloverleggen  met PZH, gem. Rotterdam, gem. Den
Haag en ProRail. Bij deze overleggen zitten de diverse infrabeheerders en

soms ook veiligheidsregio.

Afspraken Haringvlietbrug

A De N57 is altijd beschikbaar als de Haringvlietbrug is afgesloten (omleiding
verder via A58/A17/A16)
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Eindresultaat — Koppelplaten gemonteerd
Alle koppelplaten correct geplaatst en bevestigd.

Haringvlietbrug
Versterkingen 2026

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK



Schadebeelden in de brug

A Diverse schadebeelden in de brug
(zie afbeeldingen hiernaast)

A Wordt veroorzaakt door
toenemende hoeveelheid verkeer en
zwaarder verkeer

A De brug is 60 jaar geleden niet voor
deze hoeveelheid en gewicht
gebouwd

A Schadebeelden zoals scheuren
worden hersteld

A De brug is veilig, veiligheid staat
VOOrop




Scope versterkingsmaatregelen 2026

A In december 2025 gestart met toepassing van versterkingsmaatregelen onder de

westelijke rijpaan. Duur tot eind 2026.

A Tweewekelijkse inspectie (tot versterking is uitgevoerd).

A RISK i Uitvoeren inspectieprogramma (1x per 3 maanden)
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Figuur 1: Positie van de langsliggers

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Westzijde
aanpakken

Figuur 3: Positie langsligger t.o.v. de rijstroken




Lassen verstevigen

A Ca. 1.000 lasverbindingen versterken door
staalplaten met een boutverbinding

A Aanbrengen van verstevigings -
koppelplaten/voorspanverbindingen
4 platen/las = 4.000 platen
16 bouten/las = 16.000 bouten

A Doel: periode overbruggen tot aan
vernieuwing en de brug veilig, beschikbaar en
bereikbaar houden

A Geen hinder voor wegverkeer en scheepvaart

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Eindresultaat — Koppelplaten gemonteerd
Alle koppelplaten correct geplaatst en bevestigd.




Inspecties aan westzijde

A Sinds december voeren we tweewekelijks visuele inspecties uit
A Tot nu toe geen schades geconstateerd

A Schade geconstateerd? Uitgangspunt blijft: herstellen met zo min
mogelijk hinder
C niet urgent = verzamelen en later plannen

AUrgent? We hebben scenariods doorges
beschikbaarheid en bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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Waarom Is herstellen/renoveren niet voldoende?

A Het proces van vermoeiing van het staal is onomkeerbaar.

A Schadebeelden nemen de komende jaren toe en daarmee ook de
herstelwerkzaamheden

A Herstellen/renoveren biedt slechts voor een korte tijd een oplossing,
en is daarom niet kostenefficiént

A Volledige vernieuwing is nodig als we een betrouwbare en veilige
brug willen maken. Uitgangspunt is een levensduur van 100 jaar.
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3. Vernieuwing Haringvlietbrug

SRR T LRI AT




Inhoud

A De Haringvlietbrug ligging en
gebruik

A Uitleg over waarom de
Haringvlietbrug vernieuwd moet
worden

A Proces en oplossingsrichting
A Planning en bereikbaarheid

A KES gesprekken en themasessi

Rijkswaterstaat

14



Het project Vernieuwing Haringvlietbrug

Richting Rotterdam

-

\{u Hoeksche Waard

A In 2023 is het beweegbare deel
vervangen

l o |

A Nu zijn de vaste delen aan de 3.

beurt (1060 meter en 80 meter)
A Waarom niet tegelijk vernieuwd?

oeree-
Overflakkee

iensplaat A59
\
Richting Bergen op Zoom

-—7
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A29
66.000 voertuigen per dag

Parallelbaan
400-500 fietsers,
1200-1300 voertuigen,
go landbouwvoertuigen,
per dag

. |

. |



Planfase Voorbereiding

realisatie

AGestart in 2025 AVerwacht vanaf

Alngenieursbureau 2027
aan boord

AStart
onderzoeken
2026

. J \ J

Proces vernieuwingsproject

Realisatie

AStreven is
uitvoering in
2031/2032
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Projectprocedure
De planfase

-l Kennisgeving voornemen en participatie
+ Publicatie kennisgeving

- Kennisgeving ter inzage
» Notavan antwoord

A Projectprocedure is gestart op

19 januari met de publicatie i
kennisgeving voornemen en 2 Verkenning
participatie i
A Reactietid wasvan 20 januari t/m _ _
2 maart 2026 3 Ontwerpprojectbesluit

+ Publicatie ontwerpprojectbesluit

« Ontwerpprojectbesluit ter inzage
» Nota van antwoord

.

4 Projectbesluit
« Publicatie projectbes|uit
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4 oplossingen verkend in de pre -verkenning

Oplossing 2: Vervanging van de huidige brug op de bestaande
pijlers is tot nu toe beste oplossing= concept voorkeursalternatief

In de pre -verkenning zijn ook in beeld geweest en onderzocht.
A Oplossing 1: Renovatie/herstellen van de huidige brug;

A Oplossing 3: Aanleg van een nieuwe brug met al dan niet
behoud van de bestaande brug;

A Oplossing 4: Aanleg van een tunnel.
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De te verwachte hinder

Hinder voor (vaar)wegverkeer wordt nog verder uitgewerkt.
Wel weten we dat de hinder fors zal zijn, tussen de 6 en 12 maanden.

Geen verkeer over de brug mogelijk.

Vanwege urgentie streven we naar 2031/2032

Maar Is afhankelijk van proceduretijd, regionale hinderplanning,
verkrijgen budget en voorbereidingstijd van de aannemer
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KES gesprekken en
themasessies

A KES gesprekken gestart
A Themasessies maart/april
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