

Werkzaamheden haven WSV De Kil 2018/2019		1= urgent urgent maar afhankelijk weer/etc 3= later	2=			
	Omschrijving	opmerking	Urgen- tie	actie door:	plan- ning	Gereed gemeld op
1	elek kasten op de wal	schoonmaken, evtl sloten repareren en sleutels nummeren	2	Ludo	maart april	
2	Verlichting steigers controleren en repareren	nog twee, deze liggen in kelder	1	Ludo		
3	EI kasten op Langsteiger controleren en repareren	info bij Ipco, liefst bij Ipco zn via Chris	1	bestuur		
4	deurtjes zekeringen op steiger draaien					11-okt
5	Keerleppe plaatsen De Ark en in waterputten			Sjaak		11-okt
6	Hydrofoor in put B/C					17-okt
7	Elek voorziening Hydrofoor					17-okt
8	Elektrische kabel naar Containers					5-nov
9	Verlichting en WC's in containers aansluiten		1	ludo	snel	29-jan-19
10	Werkvlot steiger D/E verwijderen	werkvlot ligt op de kant	3	OC		gedaan
11	Werkvlot slopen en afvoeren		3	OC		
12	Toegangspoort noord schilderen/ coaten		1	Chris	jan/febr	
13	Loopbrug Noord schilderen		3	OC		
14	Loopvlak steiger B/C vervangen ,	leden beslissen op ledenvergadering rooster of planken	1	OC	maart april	
15	Loopvlakken steigers nalopen, slechte planken markeren		1	Jan	jan	
16	Fenderplanken nalopen, slechte markeren		1	Jan	jan	
17	Slechte fenderplanken en steigerplanken vervangen	eerst stroom in containers nr 9, Ludo levert zaagtafel	1	OC	febr maart	
18	Schilderen/bekleden Paalkoppen	Ludo maakt trechterconstructie op proef	3	Ludo	najaar	
19	Lantaarnvoeten nogmaals smeren	sjaak koopt verf	2	sjaak	maart april	
20	Oude loopbrug kippen latjes plaatsen	afh 9 en 17	2			
21	Hek naast schuifhek uitbreiden naar waterkant	met havenboot prikkeldraad recht trekken. Laag water nodig	1		jan febr	
22	Parkeervakken schilderen	op schoonmaak dag	2		schoon- maak dag	
23	Gaten in wegdek etc dicht, hobbel schuifhek aftoppen	rijkswaterstaat vragen, maar zelf ook actie. Ludo regelt trilplaat.	2			5-feb
24	Bomen aftoppen en snoeien	actie Torwald Geuse. Openhaard hout ophalen alleen die dag ! Hakselaar en hoogterwerker ?	1	ludo/Jan	9-feb	
25	Schotten zonnepanelen vastgezet					11-okt
26	Scheuren polyesterdek De Ark repareren	moet boven 20 graden zijn	2		april mei	
27	Bord Havenmeester en bouwlamp bevestigen	Jan mee bezig	1	Jan		
28	Vlaggenmasten De Ark nieuwe kikkers en lijn inscheren		1	Jan		
28	Alle kranen op de steigers vervangen (iedere 10 jaar) en water aansluiten		1	Sjaak / Jan		
29	Kabel trekken van oude poort naar De Ark	kabel ligt nu nog een UTP kabel	1	OC	jan febr	1-feb
30	Twee drijvers terug onder ark	eerst beoordelen of zij intact zijn, dan terug onder ark	2			

31	onderhoud steiger-karretjes	op schoonmaak dag	2		schoon- maakdag	
32	onderhoud boot havenmeester	wordt nog winterklaar gemaakt door Jan	1	Jan	nu	gedaan
33	AED binnen monteren in nieuwe kast		1	Jan		